



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Утвърждавам:

Кмет на Община Царево
инж. Георги Иванов Липчев

Дата: 07.10. 2014 г.

ПРОТОКОЛ

Днес, 23.09.2014 г. от 14:00 часа на основание заповед № РД-01-724/23.09.2014 г. на Кмета на Община Царево, комисия в състав:

Председател: Станислав Добрев – зам. кмет на Община Царево;

Членове: 1. Райна Димитрова – дир. дирекция „АПОБФ“ при ОА-Царево;
2. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
3. Даниела Ангелова – ст. експерт. „ПЕС“ при ОА-Царево;
4. Мария Динкова - юрисконсулт на Община Царево

се събра, да разгледа и оцени постъпилите оферти по обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево“, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201331/026”.

Длъжностните лица попълниха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.

Установи се, че е входирана 1 оферта от „Трейс - Бургас“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Одрин № 15, ет. 7, представлявано от Петър Илиев – Представител, с вх. № 53-01-1723/19.09.2014 г. от 10:45 часа.

След като разгледа офертата, комисията реши, че допуска участника до участие, тъй като има представени всички необходими документи и отговаря на предварително заявените от възложителя изисквания.

Съгласно методиката за определяне на комплексната оценка и на база предложените от участника условия и цени, длъжностните лица извършиха следното оценяване:

Комисията прави следното кратко описание, анализ и оценяване на техническото предложение на участника „Трейс - Бургас“ ЕАД, гр. Бургас:

По показател ТП

– „Технически показател“, съдържащ:

- А. Технологична последователност на строителните процеси**
- Б. Линеен график и график за разпределение на работната ръка**
- В. Управление на риска**

А - Технологична последователност на строителните процеси

Предложението на участника съдържа:

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката

Обхваща следните основни периоди при изпълнението на обект:

- **подготвителен**
- **дейности по изпълнението на СМР**
- **довършителни**

Гореописаните основни дейности, обхващат следните поддейности, като тяхната последователност и взаимнообвързаност е следната: откриване на строителна площадка, мобилизация, извършване на СМР, тествания, въвеждане в експлоатация.

2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение:

Описани са следните видове СМР: извършване на изкопите, основен пласт- с непрекъсната зърнометрия, бетонови бордюри, тротоарна настилка, битумни разливи, основни пластове-асфалтобетон, транспортиране на асфалтови смеси, товарене, разтоварване и складиране на инертни материали, проби за уплътняване, пътна маркировка и вертикална сигнализация, улично осветление, описание на последователността на изпълнение.

3. Описание и подход на изпълнение, включва:

Организация на движение по време на строителството, методи за организация и контрол, отговорни за контрола на качеството служители, конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности (контрола на качеството по време на поръчване, доставка и складиране; лабораторен контрол на качеството, избор на материали; съхранение и работа с основните материали; организация на производството или доставката на строителни детайли; контрол на качеството на влаганите материали и изделия, и на изпълнените видове работи), мерки за постигане на качество, проверки и осъществяване на контрол на качеството при изпълнение на основните работи от предвидените екипи. В табличен вид са дадени материалите, които ще бъдат вложени при изпълнение на обекта, придружени със сертификати за качество, като са приложени декларации за експлоатационни показатели, протоколи от изпитване, декларации за съответствие.

Анализ:

Участникът подробно и ясно е описал отделните етапи на изпълнение с тяхната последователност на изпълнение.

Засегнати са обстойно всички видове СМР, тяхната последователност в

съответствие с техническата спецификация, както и е описана оптималната комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Методите за организация и контрол, описани в техническото предложение, както и използваните технологии, съответстват на технологичните изисквания към предложените материали.

Участникът получава – 40 т.

Б- Линеен график и график на разпределение на работната ръка

Линейният план- график представя последователността и продължителността на предлаганите дейности, вкл. предвиденото време за подготвителни дейности, срокове за завършване на отделните етапи на СМР, общото времетраене на СМР, взаимовръзката между отделните дейности, разпределението на ресурсите за изпълнение на отделните етапи.

Анализ:

Представеният график е пълен, разработен по дни, описани са последователно всички видове СМР съгласно техническата спецификация с последователност на видовете дейности. Има пълно съответствие между линейния график и графика на работната ръка. Организацията на работната ръка предвидена в предложението и заложените технологични процеси, както и времето за изпълнението на дейностите са в пълно взаимодействие.

Участникът получава – 20 т.

В- Управление на риска

В предложението на участника са идентифицирани следните рискове:

- липса на финансиране или забавяне на изплащане на дължимите средства, описана е степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; мерките за недопускане/ предотвратяване/ на риск; мерки за преодоляване/ минимизиране/ на риска;

- времеви рискове-забава при стартиране на строителните работи, отклонения от представения график, неспазване крайния срок за изпълнение по независещи от Изпълнителя причини- описана е степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; мерките за недопускане /предотвратяване/ на риск; мерки за преодоляване /минимизиране/ на риска;

- недостатъчна подкрепа от страна на възложителя на екипа на Изпълнителя на договора за строителство - описана е степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; мерките за недопускане /предотвратяване/ на риск; мерки за преодоляване /минимизиране/ на риска;

- технологични проблеми по време на строителството - описана е степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; мерките за недопускане /предотвратяване/ на риск; мерки за преодоляване /минимизиране/ на риска;

- описани са предпоставките за качествено и навременно изпълнение на договора-добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя, осигуряване на адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни.

Анализ:

В предложението са отчетени възможните рискове и предпоставки за качествено изпълнение на предмета на поръчката, като е направена оценка на степента на въздействие на рисковете върху изпълнението на предмета на поръчката, мерките за недопускане /предотвратяване/ и мерките за преодоляване /минимизиране/ на всеки риск.

Участникът получава **-40 т.**

По показател **ТП**, Комисията дава следната оценка, съгласно формулата **ТП = А+Б+В:**

„Трейс-Бургас” ЕАД – гр. Бургас - ТП = 40+20+40= 100 т.

Показател: **Предлагана цена (ПЦ)**, съгласно формулата

ПЦ = (Ц min / Ц i) x 100 = (брой точки),

Където **Цi** е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **Цmin** е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници

Участникът получава:

ПЦ = (Ц min / Ц i) x 100 = (195 822.23/195 822.23) x 100 = 100 т.

Комплексната оценка се извършва по посочените по-горе показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:

КО = ТП x 60 % + ПЦ x 40 %

КО = 100 x 60 % + 100 x 40 %

КО = 60 + 40

КО = 100 т.

Комисията извърши следното класиране:

1– во място: „Трейс - Бургас” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Одрин № 15, ет. 7, представлявано от Петър Илиев – Представител, с **КО = 100 т.**

Комисията предлага на Кмета да сключи договор с участника, при условията на офертата му и ценовото му предложение.

Заседанието на Комисията бе закрито в 15:00 часа на 06.10.2014 г.

Комисията приключи своята работа по изготвянето на настоящия протокол на 06.10.2014 г. в 17:00 ч.

Председател: инж. Станислав Добрев —

Членове: 1. Райна Димитрова —

2. инж. Златинка Кирякова —

3. Даниела Ангелова —

4. Мария Динкова —