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E-бюлетин – 3 
 
Основните дейности, осъществени през третия тримесечен период на проекта между датите 
05/09/2020 и 04/12/2020, включват изброените по-долу събития: 
 
1. Второ двустранно събитие в Царево / Ахтопол на 22/10/2020: 
 
 

   
      

Второ двустранно събитие се проведе в Царево / Ахтопол на 22/10/2020 с участието на 
представители на община Кайнарджа. Събитието включваше и пресконференция за информиране на 
местната общественост и съответните местни заинтересовани страни за действието. 

На 22 откомври 2020 г. на официална церемония в гр. Ахтопол бе дадено начало на 
строителните дейности по проект „Подобряване на достъпа до късноантична и средновековна 
крепост в гр. Ахтопол. Достъпно наследство - Устойчив туризъм, основан на културни активи 
(CAST)“ по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020. 

Символичната първа копка бе направена от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев. На 
събитието присъстваха още председателят на Общинския съвет Царево г-жа Таня Янчева, кметът на 
гр. Ахтопол Станислав Димитров, представители на партньора по проекта Община Кайнарджа, Р. 
Турция и на фирмата изпълнител, екипите по проекта, представители на общинска администрация, 
общински съветници и граждани. 

С предоставената на Община Царево безвъзмездна финансова помощ ще се благоустрои и 
подобри достъпът до откритите останки от късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол.  

Строително-монтажните дейности включват реконструкция на двете съществуващи стълбища, 
водещи до крепостните стени - полагане на настилка от естествен камък, поставяне на парапет и 
осветителни стълбове с фенери от ковано желязо и вградено осветление по стъпалата. Детайли от 
запазения отбранителен зид на древния Агатопол са вдъхновили идеята за оформяне на челата на 
стълбите, които при изкачване ще напомнят за крепостна стена. 
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Граничещата с археологическия паметник улица „Митко Палаузов“ ще се превърне в пешеходна зона, 
като асфалтът ще бъде подменен с настилка от естествен камък, ще се монтират парапет от ковано 
желязо, информационни и указателни табели, пейки и кошчета. Водещите до обекта улици „Черно 
море“, „Рибарска“, „Христо Ботев“ и „Крайморска“ също ще бъдат реновирани с нови тротоари и 
асфалтова настилка. Предвижда се да се инсталират прожектори, които ефектно да осветяват 
руините през нощта. 
 
2. Втора среща за координация на проекти в Царево на 23/10/2020: 
 

 
 
Втора среща за координация на проекти се проведе в Царево на 23/10/2020 с участието на 
представителя на община Кайнарджа. Разгледа се общия напредък, постигнат в хода на проекта, 
обсъдиха са проблеми, възникнали по време на изпълнението на дейностите и се оцениха 
възможните решения. Беше обсъдена извънредната ситуация във връзка с covid 19. Строителните 
работи и всички други дейности по проекта са по план и не се очакват закъснения или други проблеми 
във връзка с изпълнението му. 


