



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДОГОВОР

реф. № АП054/072 от 09.06.2015 г.

Днес, 09.06.2015 г. в гр. Царево, област с административен център гр. Бургас, между:

1. ОБЩИНА ЦАРЕВО, с адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, БУЛСТАТ 000057097, представлявана от инж. Георги Лапчев – Кмет на Общината и Елка Желязкова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

2. „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 15, ет. 7, ЕИК 200627706, представлявано от инж. Румен Митков Запрянов наричан/о по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

на основание чл. 41 от ЗОП, във връзка с Решение № К-002 от 13.05.2015 г. на Кмета на община Царево за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на общински път BGS2282 Царево – Бродилово и асфалтиране на улици кв. „Василико“, гр. Царево, по две обособени позиции“**, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши **строителни и монтажни работи** по Обособена позиция 2: „Асфалтиране на улици кв. „Василико“, гр. Царево“.

2. Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и начин на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора:

- Техническа спецификация (Приложение 1);
- Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 (Приложение

2).

3. С подписването на договора Изпълнителят декларира, че е запознат с всички клаузи на договора и приложенията към него, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.

II. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи е 60 /шестдесет/ календарни дни (съгласно Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2), считано от датата на подписване на договора.
3. При спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, срокът се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Място на изпълнение по смисъла на договора е уличната мрежа в кв. „Василико“, гр. Царево.

III. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Прогнозната стойност на строителните и монтажни работи за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 е в размер до 33 333,34 (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лв., без включен ДДС.

2. Показатели за ценообразуване:

- часова ставка – 4(четири лева) лева/час
- допълнителни разходи върху труда- 100 (сто) %
- допълнителни разходи за механизацията- 40 (четиредесет) %
- доставно-складови разходи за материали- 10 (десет) %
- печалба – 10 (десет) %

3. Плащането ще се извършва по следния начин:

Авансово плащане: предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 30 (тридесет процента) % от стойността на договора.

Извършване на авансово плащане е допустимо след представяне на:

- фактура за стойността на аванса;

Авансовото плащане ще се приспада от окончателното плащане по договора с Изпълнителя.

Окончателно плащане: ще се извърши след подписване на протокол за приемане на действително извършените строителни и монтажни работи. За извършване на плащането Изпълнителят представя фактура.

4. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите изх. № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС.

5. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове с протоколи и финансово – счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на видовете строителни и монтажни работи и ще прави рекламации за некачествено извършени работи.

6. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочена от Изпълнителя банкова сметка, както следва:

- **IBAN: BG80UBBS80021032197740;**

- **BIC: UBBSBGSF**

7. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 6 в срок от 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

8. Единичните цени на видовете строителни и монтажни работи, посочени от Изпълнителя в Ценовото му предложение са окончателни и не могат да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на договора.

9. Когато Изпълнителят е сключил договор/и за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителя е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи.

10. За финансиране на строителните и монтажни работи Възложителят използва средства по договор за банков кредит.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

1. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверка относно качеството на изпълнението, без това да пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя.

2. Възложителят е длъжен при поискване от страна на Изпълнителя да предоставя допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на възложената работа.

3. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му строителни и монтажни работи в съответствие с Българския държавен стандарт и ПИПСМР и да спазва всички действащи законови изисквания.

4. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява:

4.1. Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и на Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за Минимални изисквания за безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи.

4.2. Безопасността на движението, съгласно изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

5. За установяване на извършените работи, Изпълнителят периодично съставя и представя на представител на Възложителя протоколи за действително извършените СМР по приетите от Възложителя цени, посочени в Ценовото предложение по обособената позиция.

6. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му строителни и монтажни работи в сроковете, посочени в настоящия договор, да спазва всички действащи законови изисквания.

7. Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага качествени материали. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Изпълнителят се задължава да коригира, респективно да замени изцяло за своя сметка некачествено извършените работи и некачествените материали.

8. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на Българския държавен стандарт, въвеждащи европейски стандарти и/или еквивалентно.

9. Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението на СМР по настоящия договор.

10. Изпълнителят е длъжен при констатиране на недостатъци, проявили се в рамките на гаранционните срокове, да отстрани същите за своя сметка в срок от 10

(десет) календарни дни, считано от датата на тяхното установяване от страните по настоящия договор.

11. Изпълнителят е длъжен да следи и докладва своевременно на Възложителя за всички възникнали нередности, пречатстващи изпълнението на договора, както и за предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване.

12. Изпълнителят е длъжен да заплати всички глоби или други санкции, наложени на Възложителя въз връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.

13. Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злоупотреби на работниците си при изпълнението на строителните и монтажни работи, предмет на този договор.

14. Изпълнителят е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок (*ако е приложимо*).

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ.

1. Гаранционния срок за извършените строителни и монтажни работи по настоящия договор е 2 (две) години или 730 (седемстотин и тридесет) дни и започва да тече от датата на подписване на протокол за приемане на действително извършените строителни и монтажни работи.

2. Срокът за отстраняване на евентуални повреди по време на гаранционния период е 10 (десет) работни дни, считано от датата на констатиране на повредата от някоя от страните по настоящия договор.

3. Изпълнителят се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от Възложителя, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

4. Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и Изпълнителят откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокол за констатиране на скрити дефекти, Възложителят има право да покани друг изпълнител за отстраняването им. Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция за добро изпълнение.

5. Некачествено извършени строителните и монтажни работи не се заплащат от Възложителя, поправят се или се разрушават за сметка на Изпълнителя.

6. По изключение при окончателното приемане на работите, Възложителят има право да приеме неотстранени и/или неотстраними дефекти, които не засягат безопасността на строежа, при намаление на цената.

7. Стойността на намалението се предлага от комисията, установяваща степента на използваемост на обекта, състояща се от Възложителя и Изпълнителя, или определени от тях лица и се одобрява от Възложителя.

VI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СМР

1. Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, включително извършването на рекламации за некачествено извършените работи, се осъществява от Възложителя, чрез негови представители. Изготвят се необходимите актове и протоколи.

2. Изпълнителят осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на

СМР, съгласно изискванията на Възложителя и в съответствие с нормативните изисквания. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в дейността персонал.

3. Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от Възложителя и се отнася до строителните и монтажни работи, предмет на този договор.

4. Възложителят или определени от него физически или юридически лица имат право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверки относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на Изпълнителя.

5. Изпълнителят се задължава да предостави на този представител пълната възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита.

6. Изпълнителят се задължава при поискване от страна на Възложителя или неговия представител, да осигурява достъп до местата, където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи

7. Изпълнителят се задължава, при поискване от страна на Възложителя, да осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал.

8. Възложителят има право да поръчва изследвания, изпитвания или измервания и извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако изследването, изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното използване на материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от Възложителя. В противен случай разходите са за сметка на Изпълнителя.

9. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя (ако е приложимо).

VII. ЗАСТРАХОВКИ

1. Изпълнителят се задължава при подписване на договора да представи застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в строителния процес и /или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

2. Застраховката по предходната алинея се сключва за срок от 1 (една) година и при необходимост се подновява ежегодно без прекъсване, докато Изпълнителят изпълнява строителните и монтажните работите, предмет на договора.

3. Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя заверено копие от застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни премии за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ.

4. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, Изпълнителят е длъжен да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 (пет) години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на некачествено извършените работи.

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 20 % (двадесет процента) от цената на договора.

4. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор.

5. Възложителят извън санкциите по т. VIII.1 и VIII.2, от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

5.1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

5.2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същия е юридическо лице) без правоприменик, както и в случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

5.3. при заличаване на строителя от регистъра на Камарата на строителите.

6. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 1666,67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лв. и 67 ст.) лева без ДДС, издадена от Обединена Българска Банка АД изх. № 220-В-1921 г. и е със срок на валидност до 13.10.2017 г.

6.1. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, както следва:

- целият размер на гаранцията за изпълнение – в срок от 10 (десет) работни дни, при прекратяване на договора на основание т. X.1.1.3 и/или прекратяване на договора по вина на Възложителя;

- 100 % (сто процента) от гаранцията за изпълнение – след изтичане на гаранционния срок за обекта, предложен от Изпълнителя в Техническото му предложение.

6.2. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, в случай че в гаранционния срок Изпълнителят не отстрани появилите се дефекти в изпълнения от него обект.

6.3. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение

7. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

IX. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1. Изпълнителят е длъжен да информира незабавно Възложителя за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

2. Възложителят може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

3. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата

позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

4. Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

5. Дефекти в оборудването или материалите, или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

6. Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява:

1.1. с изтичане на срока му;

1.2. с извършване и предаване на договорената работа;

1.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.4. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор.

2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с протокол (акт).

3. Ако Изпълнителят не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни, след приспадане на дължимите неустойки. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

4. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред ЦРС или БОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.

3. Неразделна част от настоящия договор са:

- Техническа спецификация (Приложение 1);

- Техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 (Приложение 2).

- Заверено копие на застраховка за професионална отговорност в строителството по чл. 171 ЗУТ.

- заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя: II група - строежи от транспортната инфраструктура, III

категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "а" – общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях.

4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

5. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

5.1. За Възложителя: **ОБЩИНА ЦАРЕВО** – гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36;

5.2. За Изпълнителя: **ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. „Одрин” № 15, ет. 7.

6. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА
ОБЩИНА ЦАРЕВО:
Инж. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ



ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЕЛКА ЖЕЛЯЗКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
инж. Румен Запрянов
Изпълнителен директор на
„Трейс-Бургас” ЕАД

TRACE
•ТРЕЙС-БУРГАС• ЕАД
БУРГАС

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2282 ЦАРЕВО - БРОДИЛОВО И
АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ КВ. „ВАСИЛИКО“, ГР. ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“

Образец № 17а

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**

До ОБЩИНА ЦАРЕВО

(наименование на Възложителя)

От „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД

(наименование на участника)

адрес: гр. Бургас , ул. „Одрин“ № 15 , ет. 7

тел.: 056/81-36-39 , факс: 056/81-36-23 , e-mail: trace_burgas@tracebg.com

ЕИК/БУЛСТАТ: 200627706

ОТНОСНО: извършване на строителни и монтажни работи с предмет:

Асфалтиране на улици кв. „Василико“, гр. Царево“

/изписва се наименованието на обособената позиция, за която се участва/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло условията поставени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по опростените правила с предмет: „Реконструкция на общински път BGS2282 Царево – Бродилово и асфалтиране на улици кв. „Василико“, гр. Царево, по две обособени позиции“.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложили в документацията за участие в процедурата и съгласно действащото законодателство, в срок от **60** календарни дни, считано от датата на подписване договора.

Гарантираме, че изпълнението на строителните и монтажни работи е изцяло в нашите възможности.

Предлагаме следните гаранционни срокове по видове работи: *попълват се от участника.*

За пътища и улици - 2 /две / години или 730 /седемстотин и тридесет / дни /

Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора техническо предложение ще представлява споразумение между нас и Възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

22

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2282 ЦАРЕВО - БРОДИЛОВО И
АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ КВ. „ВАСИЛИКО“, ГР. ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“**

Потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящата процедура.

Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, строителството, както и всички документи, включени в книгата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Съгласни сме през време на изпълнение на договора, но не по-късно от подписване на протокола за действително извършени работи да представим необходимата документация за произход, качество и съответствие на вложените материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Приемаме да отстраним всички проявени се дефекти в изпълнените СМР в гаранционните срокове посочени в настоящото предложение.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим парична/банкова гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката, без включен ДДС.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото ни предложение до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

Ние се задължаваме, ако нашето предложение бъде прието, да започнем възложените работи, предмет на Договора не по-късно от 2 дни след сключването на Договора.

ПРИЛАГАМЕ КЪМ НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Технология и организация на изпълнение на всички видове строителни и монтажни работи, гарантиращи постигане на качествено изпълнение;

Дата 30 / 03 / 2015 г.

Име и фамилия инж. Румен Запрянов

Подпис на представляващия

Длъжност Изпълнителен Директор

Наименование на участника „ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД

TRACE

На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

22

Оригинал

Застрахователна полица № 14023P10024

Застрахователна компания "УНИКА" АД срещу заплащане на застрахователна премия се съгласява да застрахова интереси по начин, посочен в полицата.

- Вид застраховка: Отговорност на строителя
- Застрахован: "ТРЕЙС БУРГАС" ЕАД, ЕИК: 200627706
ул. "Одрин" № 15, ет.7, п.к. 8000 гр. Бургас
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи за строежи I-ва категория.

Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 14.12.2014 год.
до 13.12.2015 год.
- Условия: Съгласно Общи условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ и Клауза „Професионална отговорност на строител“.
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до 300 000 (триста хиляди) BGN за едно застрахователно събитие и до 600 000 (шестстотин хиляди) BGN в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката;

Годишна застрахователна сума: 600 000 (шестстотин хиляди) BGN.
- Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 15%, но не по-малко от 1 000 (хиляда) BGN в одобреното обезщетение по всяка една щета.
- Застрахователна премия: Общо премия – 600.00 BGN
Данък върху застрахователните премии по ЗДЗП* (2%) – 12,00 BGN
Общо дължима сума – 612.00 (шестстотин и дванадесет) BGN

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дължимата сума е платима на 4 разсрочени вноски с размер и срок на плащане, както следва:

Вноска	Премия BGN	Данък ЗДЗП(2%)	Общодължима сума	Срок на плащане
I-ва	150,00	3,00	153,00	16.12.14г.
II-ра	150,00	3,00	153,00	13.03.15г.
III-та	150,00	3,00	153,00	13.06.15г.
IV-та	150,00	3,00	153,00	13.09.15г.

Застрахователят предупреждава, на основание чл. 202 от Кодекса за застраховането, че при неплащане на разсрочена вноска в срока, посочен по-горе, застраховката се прекратява след изтичане на 15 (петнадесет) дни от този срок.

В посочения по-горе срок на плащане дължимата застрахователна премия следва да бъде платена в брой или преведена по сметка:

IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC: RZBBBGSF
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД

Подписаният застрахован/представител на застрахования декларирам:

1. Получил съм и съм запознат с приложените Общи условия и Клауза и ги приемам.
2. Предоставена ми е информация като потребител на застрахователни услуги.
3. Съгласен съм ЗК „Уника“ АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за личните данни.
4. Не възразявам вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от ЗК „Уника“ АД за кореспонденция при предлагане на продукти.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 08.12.2014 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

08.12.2014 год., гр. Стара Загора

Издадена от: Илияна Ботева

Застрахован/ Представител на застрахования:

Име: _____

Подпис: _____

ЗК „УНИКА“ АД



TRACЕ

ВЪНШНО СЪПЪРВА

ТОМ III

„ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

I. Предмет на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни и монтажни работи по реновиране и полагане на нова асфалтова настилка на част от уличната мрежа в кв. „Василико“, гр. Царево и общински път BGS2282 Царево - Бродилово.

Предвижда се изпълнение на следните видове строителни и монтажни работи (СМР):

- Разкътрване на повредена асфалтова настилка;
- Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
- Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък;
- Фрезоване на повредена асфалтова настилка;
- Направа на битумен разлив за връзка;
- Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
- Доставка и машинно полагане на непътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
- Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
- Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 6 см;
- Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асфалтобетон с дебелина 8 см;
- Асфалтови кърпежи (ръчно) с непътен асфалтобетон с дебелина 4 см;
- Асфалтови кърпежи (ръчно) с непътен асфалтобетон с дебелина 6 см;
- Асфалтови кърпежи (ръчно) с непътен асфалтобетон с дебелина 8 см;
- Оформяне на канавки;
- Рязане на съществуваща асфалтова настилка;
- Оформяне на банкети;
- Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти.

II. Изисквания за качество на предвидените работи:

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските или европейските стандарти. Всички материали, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Всички материали трябва да са ясно обозначени, за да могат да бъдат идентифицирани.

Изпълнителят трябва да представи информация за акредитирана строителна и пътна лаборатория, която ще използва, както и да поеме всички разходи, произтичащи от вземането на проби от материалите и асфалтовите смеси, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби.

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи - нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

- Правилник за изпълнение и приемане на пътища и улици (утв. със зап. № 320/1978 на МССМ, БСА, бр.3 от 1978г.);

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

III. Изисквания за Технология на изпълнението:

Технологията на изпълнение на видовете строителните и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителните и монтажни работи.

Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи.

IV. Мерки за безопасност и охрана на труда

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

V. Изисквания за опазване на околната среда:

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се налага) става след разрешение издадено от Общината по реда определен в действащата Наредба на Общински съвет - Царево.

VI. Организация на строителството:

В случай, че участник е подал оферта и за двете обособени позиции, то трябва да разполага с екип от специалисти за всяка една от двете обособени позиции, с цел изпълнението им независимо една от друга.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта изпълнителят да изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.), съгласуван от представители на КАТ и община Царево.

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2282 ЦАРЕВО - БРОДИЛОВО И
АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ КВ. „ВАСИЛИКО“, ГР. ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“**

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Ако асфалтовата смес не отговаря на изискванията, същата не трябва да се полага, като разходите остават за сметка на Изпълнителя.

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

Валящите трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - NV 002334

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т. 3 от Закона за Камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ТРЕЙС - БУРГАС ЕАД

Седелище и адрес на управление: 8000 Бургас, ул. "Одрин" №15

Представяващ: Петър Христов Илиев

БИК по БУЛСТАТ: 200627706

В уверение на това, че решение на комисията и протокол 0283/14.12.2010 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** - строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II - TV 05

г. ТРЕЙС - БУРГАС ЕАД

200627706

Този талон се издава на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за водене на Централния професионален регистър на строителя и е неразделна част от удостоверението за вписване

№ II - TV 002334

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2015

г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

доц. д-р инж. Георги Линков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги Линков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)



Удостоверението се издава по основание чл. 19 от Закона за Камарата на строителите и равнява на комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя