



ID: 699723

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
факс: 940 7078  
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00079

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: 12-01-200 от дата 27/11/2015

Коментар на възложителя:

Номер на преписката в АОП: 00079-2014-0005

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Община Царево

Адрес

ул. Хан Аспарух №36

Град

Царево

Пощенски код

8260

Държава

РБългария

За контакти

Община Царево

Телефон

0590 55051

Лице за контакт

инж. Златинка Кирякова

Електронна поща

tsarevo@dir.bg

Факс

0590 52003

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

<http://www.tzarevo.net/>

Адрес на профила на купувача:

<http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha>

#### I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Друго (моля, уточнете): \_\_\_\_\_

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономическа и финансова дейност

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдых, култура и религия

☐ Образование

☐ Друго (моля, уточнете): \_\_\_\_\_

#### I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | <input type="checkbox"/> Пощенски услуги  |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия  | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги   |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт                   | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| <input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива         | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности   |
| <input type="checkbox"/> Вода  | <input type="checkbox"/> Летищни дейности   |

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

**II.1) Вид на процедурата**

☒ Открита процедура

☐ Ограничена процедура

☐ Състезателен диалог

☐ Договаряне с обявление

☐ Договаряне без обявление

**II.2) Обект на поръчката**

☒ Строителство      ☐ Доставки      ☐ Услуги

**II.3) Процедурата е открита с решение**

№: 005 от 11/09/2014 дд/мм/гггг

**II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00079-2014-0005(nnnnn-uuuu-xxxx)

**II.5) Описание на предмета на поръчката**

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив град Царево“, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201322/022“. Предвиждат се за изпълнение видове СМР, съгласно количествена сметка от документацията за участие в обществената поръчка.

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

**III.1) Номер на договора:** ПЕС/14704122014 от 04/12/2014 дд/мм/гггг

**III.2) Настоящият договор е сключен след**

☒ Процедура за възлагане на обществена поръчка

☐ Рамково споразумение

☐ Динамична система за доставки

☐ Система за предварителен подбор

**III.3) Изпълнител по договора**

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)

Трейс-Бургас ЕАД, ЕИК 200627706

Адрес

ул.Одрин № 15, ет. 7

|                       |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|
| Град                  | Пощенски код | Държава   |
| гр.Бургас             | 8000         | РБългария |
|                       | Телефон      |           |
|                       | 056 813639   |           |
| Електронна поща       | Факс         |           |
| trace_burgas@abv.bg   | 056 813623   |           |
| Интернет адрес (URL): |              |           |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>  |   |   | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Официално наименование на подизпълнителя</b>   | <b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b> | <b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b> |  |
| <b>III.5) Предмет на договора</b><br>Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив град Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201322/022”. Предвиждат се за изпълнение видове СМР, съгласно количествена сметка от документацията за участие в обществената поръчка. |   |   |  |
| <b>III.6) Срок на изпълнение</b><br>Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 180 (от сключване на договора)<br>или<br>начална дата _____ дд/мм/гггг<br>крайна дата _____ дд/мм/гггг   |   |   |  |
| <b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>  |   |   |  |
|   |   | без ДДС   | с ДДС  |
|   |   | Стойност на ДДС (в %)                                   |  |
| Стойност: 557271.28   | Валута: BGN                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>   |
| Разменен курс към BGN: _____  |   | при _____   |  |
| <b>III.8) Договорът е финансиран с европейски средства</b><br>Финансирането е 100 % от стойността на договора.  |   |   | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |

#### РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен  
☐ договорът е предсрочно прекратен

|   |                        |                       |  |
|---|------------------------|-----------------------|--|
| <b>IV.1) Дата на приключване/прекратяване:</b><br>25/11/2015 дд/мм/гггг   |                        |                       |  |
| <b>IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)</b><br>_____<br>_____<br>_____<br>(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)  |                        |                       |  |
| <b>IV.3) Договорът е изменен/допълван</b>   |                        |                       | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Променено условие от договора</b>  | <b>Преди промяната</b> | <b>След промяната</b> | <b>Правно основание за промяната</b>                               |
| <b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b>  |                        |                       |  |
| Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора<br>Причини за забавата (когато е приложимо):<br>_____<br>_____<br>_____<br>(Кратко описание на причините за забавата) |                        |                       |  |

|  |             |                                     |                                    |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>  |             |                                     |                                    |
| Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).  |             |                                     |                                    |
| Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):   |             |                                     |                                    |
|  |             |                                     |                                    |
|  |             |                                     |                                    |
| (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)  |             |                                     |                                    |
| <b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>   |             |                                     |                                    |
|  | без ДДС     | с ДДС                               | Стойност на ДДС (в %)              |
| Стойност: 557271.28  | Валута: BGN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> при _____ |
| Разменен курс към BGN: _____   |             |                                     |                                    |
| <b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                     |                                    |
| <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____  |             |                                     |                                    |
| <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____  |             |                                     |                                    |
| Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):   |             |                                     |                                    |
|  |             |                                     |                                    |
|  |             |                                     |                                    |
| (Кратко описание на причините за неустойките)  |             |                                     |                                    |

**V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Договора е финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201322/022“.

Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи е 180 (сто и осемдесет) дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 27/11/2015 дд/мм/гггг

**Възложител:****Трите имена:**

/подпис и печат/

инж.Георги Иванов Лапчев

**Длъжност:**

Кмет на Община Царево